

СОГЛАСОВАНО:
Ректор ФГБОУ ВО Уральский ГАУ


/Лоретц О.Г.

УТВЕРЖДАЮ:

директор МАОУ СОШ № 137

Приказ № _____ от _____


/Палкина С.А.

СОГЛАСОВАНО:
Начальник управления образования
Чкаловского района


/Соколовская И.Р.

УТВЕРЖДАЮ:

директор МАОУ СОШ № 142

Приказ № _____ от _____


/Обожина Н.С.

**План совместной деятельности
МАОУ СОШ № 137, МАОУ СОШ № 142,
ФГБОУ ВО Уральский ГАУ**

**по реализации проекта «Аграрная школа»
на 2019-2020 учебный год**

г. Екатеринбург, 2019

№ п/п	Мероприятие	Сроки проведения	Ответственный от ОУ	Ответственный от УрГУА
1	Разработка нормативно-правовой базы для реализации проекта	до 01.05.2019 г.	Палкина С.А. директор МАОУ-СОШ №137 Обожина Н.С. директор МАОУ СОШ №142	Чеченихина О.С. директор Центра профессионального развития молодежи
2	Формирование состава рабочей группы для организации работы по проекту «Агрошкола»	до 01.05.2019 г.	Палкина С.А. директор МАОУ-СОШ №137 Обожина Н.С. директор МАОУ СОШ №142	Чеченихина О.С. директор Центра профессионального развития молодежи
3	Проведение совещания с участием всех заинтересованных и ответственных лиц по вопросу реализации проекта «Агрошкола»	24.06.2019 г.	Палкина С.А. директор МАОУ-СОШ №137 Обожина Н.С. директор МАОУ СОШ №142	Чеченихина О.С. директор Центра профессионального развития молодежи
4	Разработка учебных модулей проекта 1-4 классы «Школа юного цветовода»; 5-7 классы «Школа юного овощевода»; 8-9 классы «Школа юного биотехника»; 10-11 классы «Школа юного агробизнесмена»	до 01.09.2019 г.	Воронкова Н.Н. зам. директора МАОУ-СОШ №137 Половая Е.Г. зам.директора МАОУ СОШ №142	Деканы факультетов
5	Подбор и приобретение учебников и учебных пособий для реализации проекта	до 01.09.2019 г.	Лютин Л.В. зав.библиотекой МАОУ-СОШ №137 Корякина Г.А. зав.библиотекой МАОУ-СОШ №142	Кузьмина И.В. и.о. заведующего библиотекой (подбор учебного материала)

6	Подбор и приобретение инвентаря для сельскохозяйственного труда, отапливаемой теплицы	в течение учебного года	Глухова О.В. зам. директора МАОУ-СОШ №137 Назарова В.Н. завхоз МАОУ СОШ №142	Карпухин М.Ю. декан факультета агротехнологий и землеустройства (подбор инвентаря)
7	Создание интернет-ресурса для поддержки проекта	до 01.09.2019 г.	Тимофеева А.В. руководитель ШМО естественно-научных дисциплин МАОУ-СОШ №137 Деменьшина Т.А. руководитель ШМО естественно-научных дисциплин МАОУ-СОШ №142	Смирнова И.Ю. начальник Управления информационно-рекламной деятельностью
8	Информационная поддержка проекта	в течение учебного года	Куваева Д.В. руководитель медиацентра МАОУ-СОШ №137	Смирнова И.Ю. начальник Управления информационно-рекламной деятельностью; Студенческий пресс-центр
9	Организация работы профильного отряда «Аграрий» в рамках летнего оздоровительного лагеря	01.06. – 21.06.2019 г.	Бажина С.В. заместитель директора МАОУ-СОШ №137 Деменьшина Т.А. руководитель ШМО естественнонаучных дисциплин МАОУ-СОШ №142	Чеченихина О.С. директор Центра профессионального развития молодежи

10	Организация и проведение совместных встреч, экскурсий, семинаров, круглых столов, конференций	в течение учебного года	Барт И.А. зам. директора МАОУ-СОШ№137 Половая Е.Г. зам.директора МАОУ СОШ №142	Чеченихина О.С. директор Центра профессионального развития молодежи
11	Проведение профориентационной работы с обучающимися	в течение учебного года	Стихина Г.А. заместитель директора МАОУ-СОШ№137 Черепанова Е.В. зам.директора МАОУ СОШ №142	Чеченихина О.С. директор Центра профессионального развития молодежи; Инициативная группа «Ориентир»
12	Проведение совместных спортивных и патриотических мероприятий различных форм; вовлечение участников проекта в общественную и волонтерскую деятельность	в течение учебного года	Бажина С.В. заместитель директора МАОУ-СОШ№137 Агалетдинов Р.М. зам.директора МАОУ СОШ №142	Чеченихина О.С. директор Центра профессионального развития молодежи; Спортивный студенческий клуб «Уральские медведи»; Общественный центр «Волонтеры Победы»; Инициативная группа «Ориентир»
13	Организация совместной деятельности школьников и студентов на учебно-опытном пришкольном участке	май – сентябрь 2020 г.	Стихина Г.А. заместитель директора МАОУ-СОШ№137 Деменьшина Т.А. руководитель ШМО естественнонаучных дисциплин МАОУ-СОШ№142	Карпухин М.Ю. декан факультета агротехнологий и землеустройства; Чеченихина О.С. директор Центра профессионального развития молодежи

14	Проведение консультативной работы со школьниками в рамках подготовки проектов, исследовательских работ	в течение учебного года	Тимофеева А.В. руководитель ШМО естественно-научных дисциплин МАОУ-СОШ №137 Деменьшина Т.А. руководитель ШМО естественнонаучных дисциплин МАОУ-СОШ №142	Деканы факультетов; Чеченихина О.С. директор Центра профессионального развития молодежи
15	Использование при работе над проектами, исследовательскими работами оборудования лабораторий УрГАУ	в течение учебного года	Тимофеева А.В. руководитель ШМО естественнонаучных дисциплин МАОУ-СОШ №137	Деканы факультетов
16	Зонирование и обустройство территории пришкольной территории в соответствии с потребностями агротехнологического профиля	июнь – октябрь 2019 г.	Стихина Г.А. заместитель директора МАОУ-СОШ №137 Деменьшина Т.А. руководитель ШМО естественнонаучных дисциплин МАОУ-СОШ №142	Карпухин М.Ю. декан факультета агротехнологий и землеустройства
17	Представление результатов проекта на получение гранта	в соответствии со сроками конкурса	Палкина С.А. директор МАОУ-СОШ №137 Обожина Н.С. директор МАОУ СОШ №142	Карпухин М.Ю. декан факультета агротехнологий и землеустройства; Чеченихина О.С. директор Центра профессионального развития молодежи