

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 142**

Приказ

№ 170 – О/1

от « 04 » апреля 2025 г.

**Об утверждении «дорожной карты» по выполнению мероприятий,
направленных на реализацию проекта «Класс В.И. Вернадского» в МАОУ
СОШ №142 в 2025-2026 учебном году**

П Р И К А З Ы В А Ю

1. Утвердить «дорожную карту» по выполнению мероприятий, направленных на реализацию проекта «Класс В.И. Вернадского» в МАОУ СОШ №142 в 2025-2026 учебном году.
2. Заместителю директора по ВР Зырянкиной М.П.:
 - в срок до 15.06.2025 года ознакомить педагогический коллектив, родителей (законных представителей) обучающихся 5-го класса с «дорожной картой» по реализации мероприятий, направленных на реализацию проекта «Класс В.И. Вернадского» в МАОУ СОШ №142 в 2025-2026 учебном году,
 - ежемесячно в срок до 05 числа предоставлять администрации школы промежуточные результаты выполнения «дорожной карты» по реализации проекта «Класс В.И. Вернадского» в МАОУ СОШ №142 в 2025-2026 учебном году.
3. Назначить руководителем реализации проекта «Класс В.И. Вернадского» учителя- предметника Варламову А.Р.
4. Инженеру по ИТ Назаровой Н.Д.:
 - в срок до 25.08.2025 на официальном сайте создать раздел «Класс В.И. Вернадского»;
 - ежемесячно на официальном сайте транслировать опыт и деятельность класса В.И.Вернадского;
 - ежемесячно на официальном сайте и на страничке школы в ВКонтакте информировать общественность о ходе реализации проекта и результатах учебных достижений.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

04.04.2025 год

Директор

Заместитель директора по ВР

Учитель- предметник

Инженер по ИТ



Н.С. Обожина

М.П. Зырянкина

А.Р. Варламова

Н.Д. Назарова

**Дорожная карта (план мероприятий)
реализации проекта «Класс В.И. Вернадского» в МАОУ СОШ №142 в 2025-2026 учебном году**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение (организационно-управленческие мероприятия)			
1	Ознакомление с федеральными и региональными документами, регулирующими создание и функционирование классов В.И. Вернадского	Апрель-май 2025г.	Директор школы, педагогические работники
2	Разработка нормативно-правовых документов: -Положения о классе В.И. Вернадского -Плана мероприятий по организации класса В.И. Вернадского -Назначение координатора по организации класса В.И. Вернадского	Июнь 2025 г.	Директор школы, администрация школы
3	Ознакомление обучающихся 5-го класса и их родителей (законных представителей), педагогов школы с учебным планом класса В.И. Вернадского, содержанием ООП ООО	Июнь 2025 г.	Директор школы, классный руководитель
4	Изучение образовательных запросов обучающихся 5 класса.	Апрель-май 2025г.	Директор школы, классный руководитель
5	Определение педагогических работников, которые будут реализовывать ООП ООО, (учебные предметы, курсы внеурочной деятельности и занятия в дополнительном образовании.	Июнь 2025г.	Директор школы
6	Разработка и утверждение рабочих программ, курсов внеурочной деятельности и дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности	Июнь-август 2025г.	Директор школы Заместители директора по УВР и ВР
7	Актуализация, корректировка и внесение изменений в рабочие программы, программ курсов внеурочной деятельности, общеразвивающих программ дополнительного образования (при необходимости, с учетом информации, полученной в ходе обучения педагогов и реализации проекта)	До 01.09.2025 (при необходимости)	Педагоги, реализующие проект

8	Включение профориентационных мероприятий в модуль «Профориентация» рабочей программы воспитания, календарный план воспитательной работы и план профориентационной работы	До 01.09.2025	Заместитель директора по ВР, руководитель проекта
9	Сотрудничество со школами, участниками проекта «Класс В.И. Вернадского».	В течение года	Администрация школы, руководитель проекта
10	Участие в круглом столе «Итоги входного мониторинга и результаты опроса обучающихся и родителей» по реализации проекта «Класс В.И. Вернадского».	До 15.05.2026	Администрация школы, руководитель проекта
11	Участие в круглом столе «Итоги первого года реализации проекта»	До 20.07.2026	Администрация школы, кРуководитель проекта
12	Корректировка планов работы с учетом результатов мониторингов информационного сопровождения реализации проекта, опросов обучающихся и их родителей, анализа работы за 2025-2026 учебный год.	До 10.08.2026	Администрация школы, руководитель проекта
13	Участие в конкурсе проектов «Моя малая родина сегодня и завтра»	В течение года	Руководитель проекта
14	Организация сетевого взаимодействия с участниками проекта	Первое полугодие 2025 года	Директор школы

2.Организация мероприятий с педагогическими работниками

1	Повышение квалификации педагогических работников, участвующих в реализации проекта «Класс В.И. Вернадского».	В течение года	Педагоги школы
2	Проведение индивидуальных консультаций с педагогами-участниками проекта «Класс В.И. Вернадского».	В течение года	Директор школы, руководитель проекта
3	Организация участия педагогов в обучающих семинарах различного уровня	В течение года	Директор школы, руководитель проекта, педагоги– участники проекта
4	Организация участия педагогов в распространении опыта работы в проекте «Класс В.И. Вернадского».	В течение года	Педагоги– участники проекта, руководитель проекта

5	Проведение открытых занятий в «Классе В.И. Вернадского».	В течение года	Педагоги–участники проекта, заместители директора по ВР, руководитель проекта
6	Участие в заседаниях клуба директоров «За малую родину»	В течение года	Директор школы
7	Организация и участие в конкурсе проектов «Моя малая родина сегодня и завтра»	В течение года	Руководитель проекта, педагоги–участники проекта

3. Организация мероприятий с обучающимися

1	Участие обучающихся класса В.И. Вернадского в тренингах, олимпиадах, семинарах, конференциях различного уровня	В течение года	Руководитель проекта
2	Реализация проект в рамках реализации программы наставничества ученик-ученик «Проведи перемену с пользой»	В течение года	Руководитель проекта
3	Презентация индивидуальных или групповых проектов обучающихся класса В.И. Вернадского на конференциях различного уровня.	2 полугодие 2026г.	Руководитель проекта, педагоги–участники проекта
4	Создание и оформление портфолио достижений с целью развития индивидуальной образовательной траектории обучающихся	В течение года	Руководитель проекта, классный руководитель
5	Осуществление профориентационной работы по знакомству обучающихся с профессиями и направлениями проекта: - проведение классных часов; - просмотр всероссийских открытых уроков "Проектория"	В течение года	Руководитель проекта, классный руководитель
6	Решение педагогических кейсов	Декабрь	Руководитель проекта
7	Вовлечение обучающихся в волонтерскую деятельность по данному направлению	В течение года	Руководитель проекта
8	Участие в конкурсе проектов «Моя малая родина сегодня и завтра»	В течение года	Руководитель проекта

4.Работа с родителями (законными представителями) обучающихся

1	Организационное собрание с родителями (законными представителями) обучающихся «Возможности и перспективы обучения в классе В.И. Вернадского.	Июнь 2025	Директор школы,
---	--	-----------	-----------------

			руководитель проекта
2	Индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) по реализации проекта «Класс В.И. Вернадского»	В течение года	Администрация школы, руководитель проекта
3	Проведение родительских собраний по организации образовательной деятельности в классе В.И. Вернадского	В течение года	Классный руководитель
4	Организация участия обучающихся, родителей в опросе для получения обратной связи на предмет эффективности реализации проекта	Май 2026 года	Руководитель проекта Классный руководитель

5. Информирование о деятельности проекта «Класс В.И. Вернадского»

1	Наполнение сайта школы: Создать раздел – «Класс В.И. Вернадского» (Размещение информации о создании и функционирования «Класса В.И. Вернадского»): • Положение о создании «Класса В.И. Вернадского»; • План работы ОО по созданию и функционированию класса (на учебный год); • Список педагогов, работающих в классе; • Новости; • Полезная информация, ссылки; • Трансляция опыта	Август 2025	Руководитель проекта, инженер по ИТ
2	Трансляция опыта и работы класса В.И.Вернадского на странице официальной школьной группы ВКонтакте	В течение года	Администрация школы, руководитель проекта, инженер по ИТ
3	Информирование общественности о ходе реализации проекта по созданию функционированию класса В.И. Вернадского на официальном сайте школы	С августа 2025 г и постоянно	Руководитель проекта, инженер по ИТ
4	Проведение открытых занятий, мастер-классов, мероприятий и др. с участием родителей, специалистов, социальных партнерство	В течение года	Администрация школы Руководитель проекта

6. Мониторинг результативности реализации мероприятий

1	Проведение мониторинга успешности обучения и воспитания	Май 2026 г.	Руководитель проекта
2	Включение вопросов по реализации «дорожной карты», деятельности класса В.И. Вернадского в повестку совещаний директора, заместителей директора и руководителя проекта	В течение года	Администрация школы, руководитель проекта

3	Анализ промежуточных результатов выполнения «дорожной карты» по реализации проекта «Класс В.И. Вернадского» в МАОУ СОШ №142 в 20252026 учебном году.	ежемесячно до 05	Заместитель директора по ВР, администрация школы
---	--	------------------	---